COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero	Reg. Sett.	Data
239	109	01-08-2024

Area: AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO:	**LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI PIANO TERRENO SCUOLA ELEMENTARE - APPROVAZIONE 1 SAL CUP: B82B23000630004 - CIG: B0CD101396**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Decreto di Nomina Sindacale n. 7/2023 del 01.06.2023)

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Premesso che:
- l'Amministrazione Comunale ha inteso provvedere alla manutenzione straordinaria dei bagni posti al piano terreno della scuola elementare in quanto vetusti e con evidenti problemi di obsolescenza dell'impianto idraulico, le porte di accesso ai singoli servizi apribili verso l'interno e con segni di degrado nella parte bassa della porta;
- l'importo complessivo di quadro economico dell'intervento avente per oggetto "lavori di rifacimento bagni piano terreno scuola elementare" ammonta a € 77.000,00;
- con delibera Consiglio Comunale n. 29 del 25.09.2023 è stata approvata variazione di bilancio con lo stanziamento dell'importo di € 77.000,00 per l'esecuzione dei lavori di "rifacimento bagni piano terreno scuola elementare";
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 17 del 30.01.2024, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'opera denominata "rifacimento bagni piano terreno scuola elementare" CUP B82B23000630004 dell'importo totale di € 77.000.000,00, redatto dallo Studio Associato Architettura nella persona dell'Arch. Comoglio Ezio con studio in Biella Via Trieste 11 incaricato con determinazioni n. 137 del 24.10.2023;
- - che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 40 in data 13.03.2024, è stata indetta trattativa diretta, per l'appalto dei lavori di "rifacimento bagni piano terreno scuola elementare", ai sensi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo il criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di € € 45.880,00 oltre ad € 2.120,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 47 del 29.03.2023 si è aggiudicato all'impresa Edile Iacaccia s.r.l. con sede in Borriana Via Roma 32 i lavori di cui all'oggetto dietro il corrispettivo di € 47.770,60 oltre a € 10.509,53, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 58.280,13;
- che in data 15.04.2024 rep. 3091 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Biella in data 15.04.2024 rep. 2136 serie 1T è stato stipulato contratto d'appalto con l'Impresa Edile Iacaccia s.r.l. con sede in

Borriana Via Roma 32 per l'esecuzione dei lavori di "rifacimento bagni piano terreno scuola elementare" dietro il corrispettivo di € 47.770,60 oltre a € 10.509,53, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 58.280,13;
- in data 12.06.2024 sono stati consegnati i lavori;

Dato atto che il direttore lavori, l'Arch. Comoglio Ezio dello Studio Associato Architettura, in data 31.07.2024 prot. 8154 ha consegnato il primo stato d'avanzamento lavori a tutto il 31.07.2024 pari a € 3 5.383,20 al netto del ribasso d'asta;

Visti gli atti contabili depositati e rilevato che l'Impresa Edile Iacaccia s.r.l. con sede in Borriana Via Roma 32, ha diritto al pagamento in acconto in quanto ha raggiunto un credito liquido, al netto delle trattenute di legge, dei lavori regolarmente eseguiti pari a € 35.206,28 Iva 22%, esclusa come si evince dal certificato di pagamento n. 1 rilasciato in data 01.08.2024;

Dato atto che l'impresa ha provveduto a firmare senza riserve la contabilità redatta dalla Direzione Lavori;

VISTO l'art. 191 del D.lvo 18.8.2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e relativi allegati;
VISTO il vigente Regolamento dei contratti del Comune;
VISTO il Regolamento per la fornitura di beni e servizi, ed esecuzione lavori;
VERIFICATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/ 2009;
PRESO ATTO dei contenuti di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22.12.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213;
VISTI i pareri in calce registrati ed inerenti all'articolo 49, comma 1, e l'articolo 151, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare il primo stato d'avanzamento lavori di "rifacimento bagni piano terreno scuola elementare", redatto dall'Arch. Comoglio Ezio dello Studio Associato Architettura con studio in Biella Via Trieste 11 in qualità di direttore lavori, a tutto il 31.07.2024 dell'importo di € 35.383,00 al netto del ribasso d'asta, depositato in data 31.07.2024 prot. 8154, per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riprodotte e confermate nel presente dispositivo;

2. di approvare certificato di pagamento n. 1 rilasciato in data 01.08.2024 ammontante ad € 35.20 6,28 oltre all'Iva 22% di € 7.745,38 il tutto per € 42.951,66 IVA inclusa;

3. di dare atto che la spesa di € 42.951,66 trova imputazione al Cap. 7551 imp. 357, del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 finanziato con propri di bilancio;

Il Responsabile dell'Area
GIADA TROCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

AREA FINANZIARIA

Determinazione n. 239 (Reg. Sett. 109) del 01-08-2024 avente ad oggetto LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI PIANO TERRENO SCUOLA ELEMENTARE - APPROVAZIONE 1 SAL CUP: B82B23000630004 - CIG: B0CD101396

Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. Inoltre, in riferimento alla determinazione sopra specificata, si à atto altresì della copertura monetaria alla data odierna

Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARI

SASSO PAOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione n° 239/2024

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNI PIANO TERRENO SCUOLA ELEMENTARE - APPROVAZIONE 1 SAL CUP: B82B23000630004 - CIG: B0CD101396

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 06-08-2024 per giorni 15 consecutivi.

Mongrando, 06-08-2024

Il Responsabile della Pubblicazione

GIADA TROCCA

COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

✉ Via Roma 40, 13888 MONGRANDO - ☎015/666262 - FAX 015/667693
Cod. fis./p. iva 00392750022
Pec: mongrando@pec.ptbiellese.it
e-mail: tecnico.trocca@comune.mongrando.bi.it

Oggetto: Lavori di rifacimento bagni piano terreno scuola elementare.
CUP: B82B23000630004 - CIG: B0CD101396

IMPRESA Edile Iacaccia s.r.l. con sede in Borriana Via Roma 32

CERTIFICATO Nr. 1 PER IL PAGAMENTO DEL 1 SAL

Euro € 35.206,28

Certificati precedenti		
Anticipazione		
Num	Data	Importo
Totale Euro		

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto in data 15.04.2024 rep. 3091 registrato a Biella il 15.04.2024 n. 2136/1T, col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di Euro 47.770,60.
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti ammonta a **€ 35.383,20** si ha:

Importo lavori eseguiti al netto del ribasso Euro	35.383,20	35.383,20
Ritenuta dello 0,50% per infortuni Euro	176,92	
Totale deduzioni Euro	176,92	176,92
Risulta il credito netto dell'impresa in Euro		35.206,28
IVA 22% Euro		7.745,38
TOTALE GENRALE Euro		42.951,66

Certifica che ai termini dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa la rata di **€ 35.206,28** (diconsi euro trentacinquemiladuecentosei/28) + IVA
L'Impresa Tre Effe s.a.s. ha assicurato gli operai presso INAIL Biella, INPS Biella e Cassa Edile

Mongrando, 01.08.2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Trocca geom. Giada

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.