COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero	Reg. Sett.	Data
232	104	17-07-2024

Area: AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO:	**LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA RII, TORRENTI E SCOLMATORI PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO" - APPROVAZIONE 1 SAL CUP: B88H22000540005 - CIG: A013026E90**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Decreto di Nomina Sindacale n. 7/2023 del 01.06.2023)

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Premesso che:
- a seguito della deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 20.06.2022 il Comune di Mongrando in data 11.07.2022 ha sottoscritto un accordo con l'Unione Montana Valle Elvo per destinazione e gestione di contributi ATO 2;
- che a seguito del suddetto accordo l'ATO 2 ha assegnato al Comune di Mongrando l'importo di € 128. 418,52 per l'esecuzione di alcuni interventi di sistemazione idraulica sui Rio Vobbia, Rio Omara – loc. Ferrai, Rio Grafera – loc. Gallo, Torrente Ingagna, - Rio Tenerello – Fucina Morino, Scolmatore Via Almasso, Torrente Viona;
- l'Amministrazione Comunale ha provveduto a inserire detto intervento nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024 annualità 2022 a seguito di variazione;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 116 del 12.09.2023, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'opera denominata "sistemazione idraulica rii, torrenti e scolmatori per messa in sicurezza territorio" CUP B88H22000540005 dell'importo totale di € 128.418,52, redatto dall'Ing. Angelino Macchina Omar con studio in Ponzone Via Provinciale 174 incaricato con determinazioni n. 137 del 20.09.2022;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 121 in data 21.09.2023, è stata indetta trattativa diretta, per l'appalto dei lavori di "sistemazione idraulica rii, torrenti e scolmatori per messa in sicurezza territorio", ai sensi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo il criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di € € 66.498,25 oltre ad € 3.000,00 di oneri per la sicurezza e € 23.501,75 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 131 del 12.10.2023 si è aggiudicato all'impresa F.lli Sogno & Figli s.r.l. con sede in Greggio Reg. Lotti i lavori di cui all'oggetto dietro il corrispettivo di € 90.306,82 oltre a € 19.867,50, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 1 10.174,32;

- che in data 30.10.2023 rep. 3059 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Biella in data 31.10.2023 rep. 5673 serie 1T è stato stipulato contratto d'appalto con l'Impresa F.lli Sogno & Figli s.r.l. con sede in Greggio Reg. Lotti per l'esecuzione dei lavori di "sistemazione idraulica rii, torrenti e scolmatori per messa in sicurezza territorio" dietro il corrispettivo di € 90.306,82 oltre a € 19.867,50, per IVA 22% e quindi per la somma complessiva di € 110.174,32;
- in data 14.12.2023 sono stati consegnati i lavori;
- con determina del Responsabile del Servizio n. 78 del 22.05.2024 è stata concessa una proroga al termine di esecuzione dei lavori di 45 giorni;
- in data 05.07.2024 è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori;

Dato atto che il direttore lavori, Ing. Macchina Omar Angelino, in data 12.07.2024 prot. 7531 ha consegnato il primo stato d'avanzamento lavori a tutto il 05.07.2024 pari a € 90.079,64 al netto del ribasso d'asta;

Visti gli atti contabili depositati e rilevato che l'impresa F.lli Sogno & Figli s.r.l. con sede in Greggio Reg. Lotti, ha diritto al pagamento in acconto in quanto ha raggiunto un credito liquido, al netto delle trattenute di legge, dei lavori regolarmente eseguiti pari a € 89.700,00 Iva 22%, esclusa come si evince dal certificato di pagamento n. 1 rilasciato in data 17.07.2024;

Dato atto che l'impresa ha provveduto a firmare senza riserve la contabilità redatta dalla Direzione Lavori;

VISTO l'art. 191 del D.lvo 18.8.2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e relativi allegati;
VISTO il vigente Regolamento dei contratti del Comune;
VISTO il Regolamento per la fornitura di beni e servizi, ed esecuzione lavori;
VERIFICATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/ 2009;
PRESO ATTO dei contenuti di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22.12.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213;
VISTI i pareri in calce registrati ed inerenti all'articolo 49, comma 1, e l'articolo 151, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare il primo stato d'avanzamento lavori di "sistemazione idraulica rii, torrenti e scolmatori per messa in sicurezza territorio", redatto dall'Ing. Macchina Omar Angelino con studio in Valdilana Ponzone Via Provinciale 174 in qualità di direttore lavori, a tutto il 05.07.2024 dell'importo di € 90.079,64 al netto del ribasso d'asta, depositato in data 12.07.2024 prot. 7531, per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riprodotte e confermate nel presente dispositivo;

2. di approvare certificato di pagamento n. 1 rilasciato in data 17.07.2024 ammontante ad € 89.70 0,00 oltre all'Iva 22% di € 19.734,00 il tutto per € 109.434,00 IVA inclusa;

3. di dare atto che la spesa di € 109.434,00 trova imputazione al Cap. 9830 imp. 274, del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 finanziato con fondi ATO;

Il Responsabile dell'Area
GIADA TROCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

AREA FINANZIARIA

Determinazione n. 232 (Reg. Sett. 104) del 17-07-2024 avente ad oggetto LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA RII, TORRENTI E SCOLMATORI PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO" - APPROVAZIONE 1 SAL CUP: B88H22000540005 - CIG: A013026E90

Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. Inoltre, in riferimento alla determinazione sopra specificata, si à atto altresì della copertura monetaria alla data odierna

Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARI

SASSO PAOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione n° 232/2024

OGGETTO: LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA RII, TORRENTI E SCOLMATORI PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO" - APPROVAZIONE 1 SAL CUP: B88H22000540005 - CIG: A013026E90

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 17-07-2024 per giorni 15 consecutivi.

Mongrando, 17-07-2024

Il Responsabile della Pubblicazione

GIADA TROCCA

COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

✉ Via Roma 40, 13888 MONGRANDO - ☎015/666262 - FAX 015/667693
Cod. fis./p. iva 00392750022
Pec: mongrando@pec.ptbiellese.it
e-mail: tecnico.trocca@comune.mongrando.bi.it

Oggetto: Lavori di "sistemazione idraulica rii, torrenti e scolmatori per messa in sicurezza territorio.
CUP: B88H22000540005 - CIG: A013026E90

IMPRESA Impresa F.lli Sogno & Figli s.r.l. – Reg. Lotti Greggio

CERTIFICATO Nr. 1 PER IL PAGAMENTO DEL 1 SAL

Euro € 89.700,00

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto in data 30.10.2023 rep. 3059 registrato a Biella il 31.10.2023 n. 5673/1T, col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di Euro 90.306,82.
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti ammonta a **€ 90.079,64** si ha:

Importo lavori eseguiti al netto del ribasso Euro Oneri sicurezza Euro Costo manodopera Euro Importi non soggetto a ribasso Euro Somme importi soggetti a ritenute	63.644,56 2.992,45 23.442,63 26.435,08	90.079,64
Ritenuta dello 0,50% per infortuni Euro	318,22	
Totale deduzioni Euro	318,22	318,22
Risulta il credito netto dell'impresa in Euro Credito impresa arrotondato a 100 euro Euro		89.761,42 89.700,00
IVA 22% Euro		19.734,00
TOTALE GENRALE Euro		109.434,00

Certificati precedenti		
Anticipazione		
Num	Data	Importo
Totale Euro		

Certifica che ai termini dell'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa la rata di **€ 89.700,00** (diconsi euro **ottantanovemilasettecento/00**) + IVA
L'Impresa Tre Effe s.a.s. ha assicurato gli operai presso INAIL Biella, INPS Biella e Cassa Edile

Mongrando, 17.07.2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Trocca geom. Giada

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.