Comune di Mongrando
Provincia di Biella

LAVORI:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PONTE GILINO SU TORRENTE ELVO CUP: B87H20001490001 - CIG: 9289699620
COMMITTENTE:	Comune di Mongrando
R.U.P.	Geom. Giada Trocca
IMPRESA:	Cav. Giovanni Astrua s.r.l. _ Mongrando via Per Cerrione n. 16
CONTRATTO:	in data 22/07/2022 n. 2941 euro 72 897.61

Verbale di ripresa lavori
(art. 10 comma 4 d.m. 7 marzo 2018 n.49)

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quindici** del mese di **marzo** nel **Comune di Mongrando**, il sottoscritto Ing. Alberto Mosca, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso, ha convocato sui luoghi di cantiere l'Impresa Appaltatrice, il Sig. Tesio Alfredo (Rappresentante legale),

- **Considerato** il verbale di sospensione dei lavori in data 01/12/2022 con il quale i summenzionati lavori furono sospesi a motivo di cause imprevedibili o di forza maggiore, di altre circostanze speciali che ne impedivano l'esecuzione;

  Constatato che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere.

Si redige il presente verbale col quale viene stabilito che i lavori in oggetto siano ripresi a decorrere dalla data odierna e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà avvenire entro il **23/03/2023,** così come stabilito dalla disposizione del Responsabile del Procedimento. A tal proposito si specifica che il Sig. Tesio Alfredo nella qualità summenzionata, non trova nulla da osservare.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Mongrando, 15/03/2023

L'Impresa
CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.
Via per Cerrione, 16
13866 MONGRANDO (BI)
Reg. Imp. BI / C.F. / P.IVA 02 [illegible]
Tel. e Fax 015 667684

(Cav. Giovanni Astrua s.r.l.)

Il R.U.P.

(Geom. Giada Trocca)

Il Direttore dei Lavori

(Ing. Alberto Mosca)