



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Soggetta invio Capigruppo Consiliari

N. 168 del 27-11-2025

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PONTE DEL GILINO CROLLATO NELL'ALVEO DEL TORRENTE ELVO. APPROVAZIONE PROPOSTA DA PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA REGOLARIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 191, COMMA 3, E 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **Novembre**, alle ore **13:00**, nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
TEAGNO MICHELE	X	
CODA SIMONA	X	
NEGRO CARLO	X	
GAZZOLA GIULIO		X
GARDIN MONICA	X	
	4	1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DANIELE FRANCESCHINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MICHELE TEAGNO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PONTE DEL GILINO CROLLATO NELL'ALVEO DEL TORRENTE ELVO.

APPROVAZIONE PROPOSTA DA PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA REGOLARIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 191, COMMA 3, E 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) relativo al periodo 2025/2027 e la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 19/12/2024 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

PRMESSO CHE nel territorio comunale nei giorni dal 15 al 17 Aprile 2025 si sono verificati eventi eccezionali e imprevedibili connessi a eventi meteorologici di carattere straordinario che hanno prodotto situazioni di pericolo che potrebbero causare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e che hanno reso necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;

ATTESO CHE alla luce degli eventi sopra indicati, con:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/06/2025, è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri - Capo del dipartimento della protezione civile - n. 1154 del 15/07/2025 sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile;

TENUTO CONTO CHE, in particolare, è stato redatto da parte del RUP per l'eliminazione della situazione di pericolo ai sensi degli artt. 140 e 140bis del D.Lgs. n. 36/2023, verbale di somma urgenza che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) relativo a:

1. demolizione e rimozione degli elementi crollati (pila 1, campate 1 e 2) che ostruiscono l'alveo;
2. demolizione e rimozione degli elementi instabili (pila 2, campata 3), che risultano a forte rischio crollo;
3. demolizione e rimozione degli elementi restanti (pile 3, 4 e campate 4, 5), interferenti con la corrente, potenzialmente interessabili da dissesti, staticamente compromessi per mancata continuità.

CHE al verbale è allegata perizia giustificativa della spesa per l'importo di € 250.000,00 per l'immediata esecuzione dei lavori indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità Allegato B al presente provvedimento;

TENUTO CONTO CHE:

- a) alla luce del verbale di cui sopra nonché della perizia allegati alla presente, sono stati ordinati a terzi i seguenti lavori per gli importi a fianco di ciascuno riportati:

Ditta	Lavori	Data ordinazione	Importo
ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI S.P.A.	Demolizione e rimozione Ponte Gilino crollato in alveo	18/11/2025	€ 230.000,00
ING. NICOLA CARRERA	direzione dei lavori, redazione contabilità delle opere a lavori eseguiti, redazione CRE	18/11/2025	€ 20.000,00

b) non sono presenti in bilancio fondi specifici per far fronte a tali necessità;

PRESO ATTO CHE sulla scorta della dichiarazione rilasciata dal Responsabile del progetto, tali spese sono state sostenute nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

ATTESA la necessità di regolarizzare i lavori svolti sulla base del verbale di somma urgenza sopra indicato, per l'importo complessivo di euro 250.000,00;

RICHIAMATO l'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012), poi così modificato dall'art. 1, comma 901 della legge n.145/2018 il quale testualmente recita:

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

RITENUTO necessario provvedere in merito, sottoponendo al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa individuando altresì le modalità di copertura della stessa;

RITENUTO a tal fine di utilizzare: il Contributo della Regione Piemonte per € 250.000,00 da iscriversi al titolo IV dell'Entrata cod. P.Fin. 4.2.1.2.1 classificazione 4.200.100 CAP 4303 Contributi Regionali per alluvione;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa allegati;

VISTI gli atti di affidamento adottati ai sensi dell'art. 140 e 140bis D.Lgs. 36/2023;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO, per tutto quanto esposto in premessa, che i lavori relativi agli interventi sopra indicati, come risulta dal relativo verbale, sono stati dichiarati dal Responsabile del Servizio Tecnico e RUP di somma urgenza ai sensi dell'articolo 140 e 140bis del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e che l'attuazione di tale procedura è giustificata dal ricorrere di circostanze che non consentono alcun indugio al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
2. DI sottoporre al Consiglio Comunale la regolarizzazione dei lavori pubblici di somma urgenza nel rispetto e con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. DI PROPORRE CHE la copertura finanziaria delle spese, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, venga garantita mediante:
L'iscrizione al Titolo IV dell'entrata del Contributo stanziato dalla Regione Piemonte per € 250.000,00;

4. DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: *"LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PONTE DEL GILINO CROLLATO NELL'ALVEO DEL TORRENTE ELVO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITI DI SOMMA URGENZA E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTT. 191, COMMA 3, E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000"*, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale;
5. DI DARE ATTO CHE gli atti relativi agli affidamenti sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente con indicazione dell'affidatario, delle modalità di scelta e delle motivazioni della deroga, e che la comunicazione ad ANAC sarà trasmessa ai sensi degli artt. 140 comma 10 e 140bis, del D.Lgs. 36/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO la suesposta proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;
DATO ATTO dei pareri espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, di cui ante;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Di conferire con successiva votazione palese unanime a favore immediata eseguibilità al presente atto, ai sensi dell'art. 134 c. 4 D. Lgs n. 267/2000, in considerazione dell'urgente necessità di addivenire all'attuazione dell'iter procedurale conseguente al presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
MICHELE TEAGNO

Il SEGRETARIO COMUNALE
DANIELE FRANCESCHINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DANIELE FRANCESCHINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PONTE DEL GILINO CROLLATO NELL'ALVEO DEL TORRENTE ELVO. APPROVAZIONE PROPOSTA DA PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA REGOLARIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 191, COMMA 3, E 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ai sensi degli Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell' **UFFICIO TECNICO**, esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note:

Mongrando, 19-11-2025

Il Responsabile dell'Area
TROCCA GIADA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PONTE DEL GILINO CROLLATO NELL'ALVEO DEL TORRENTE ELVO. APPROVAZIONE PROPOSTA DA PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA REGOLARIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 191, COMMA 3, E 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ai sensi degli Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Eventuali note:

Mongrando, lì 19-11-2025

Il Responsabile dell'Area
SASSO PAOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 27-11-2025

**OGGETTO: LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE
PONTE DEL GILINO CROLLATO NELL'ALVEO DEL TORRENTE ELVO.
APPROVAZIONE PROPOSTA DA PRESENTARE AL CONSIGLIO
COMUNALE PER LA REGOLARIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 191,
COMMA 3, E 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000.**

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 28-11-2025 per giorni 15 consecutivi.

Mongrando, lì 28-11-2025

Il Responsabile della Pubblicazione
FOLCHINI ELISA



COMUNE DI MONGRANDO

Provincia di Biella

✉ Via Roma 40, 13888 MONGRANDO - ☎ 015/666262 - FAX 015/667693

Cod. fis./p. iva 00392750022

Eventi alluvionali del 16 e 17 aprile 2025.

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 140 e 140 bis del D.Lgs. n. 36/2023)

L'anno duemilaventicinque, il giorno 18 del mese di novembre, la sottoscritta geom. Trocca Giada, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Mongrando

Premesso che:

- nei giorni 15, 16 e 17 aprile 2025 il territorio di Biella è stato colpito da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato esondazione di torrenti provocando danni a opere e infrastrutture pubbliche, determinando altresì una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025 è stato dichiarato per il territorio di Biella lo stato di emergenza della durata di 12 mesi a partire dal provvedimento medesimo;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 1154 del 15 luglio 2025 è stata disposta per l'attuazione dei primi interventi urgenti l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla normativa vigente;
- con Ordinanza Commissariale n. 1/A1800A/1154 del 18 agosto 2025 è stato circoscritto e dettagliato l'elenco dei Comuni colpiti dal citato evento meteorologico del 15-17 aprile 2025 che ha colpito parte del territorio della Regione Piemonte, dove viene individuato il Comune di Mongrando;
- con l'Ordinanza Commissariale n. 2/A1800A/1154 del 04 settembre 2025 viene prevista la suddivisione degli interventi che interferiscono con i corsi d'acqua in due gruppi; uno riguardante gli interventi di regimazione per il ripristino delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua (movimentazione e asportazione materiale litoide e materiale legnoso) o ripristino di manufatti danneggiati preesistenti a cui si possono applicare le deroghe agli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del Regio Decreto n. 523/1904; l'altro riguardante gli interventi che prevedono la realizzazione di nuove opere idrauliche o nuove conformazioni dell'alveo rispetto alla situazione antecedente all'evento, situazioni queste che incidono sempre sulla dinamica fluviale dei tratti di monte e di valle, il soggetto attuatore deve acquisire un'autorizzazione idraulica;
- con Ordinanza Commissariale n. 4/A1800A/1154 del 13 ottobre 2025 ha integrato e sostituito l'elenco dei Comuni colpiti dal citato evento alla cui O.C. n. 1/A1800A/1154 del 18 agosto 2025;
- con Ordinanza Commissariale n. 5/A1800A/1154 del 24 ottobre 2025 ha approvato i primi interventi urgenti di protezione civile per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola. Approvazione primo e secondo stralcio del piano degli interventi;
- in data 16 e 17 aprile 2025 le condizioni meteorologiche eccezionali hanno dato origine a un evento alluvionale catastrofico che ha colpito il ponte sito sul Torrente Elvo in località Gilino causandone il parziale crollo;
- in data 07.11.2025 si è effettuato sopralluogo per verificare lo stato in cui verteva l'alveo e il manufatto crollato riscontrando un netto peggioramento rispetto alla situazione post evento meteorico (aprile 2025), legato all'erosione di fondo;

Descrizione dello stato di fatto

L'evento alluvionale dell'aprile 2025 ha causato il parziale crollo del ponte; in particolare si è verificato il crollo della 1° pila in sx idrografica (pila 1) e di conseguenza delle travi e dell'impalcato delle campate 1 e 2. A seguito del crollo l'accesso al ponte è stato interdetto da entrambi i lati.

La pila 1 e le campate 1 e 2 (travi + impalcato) ostruiscono l'alveo, interferendo in modo sostanziale con il deflusso della corrente; le campate in oggetto sono ubicate in sinistra idrografica, all'esterno di un'ansa torrentizia e che di conseguenza il deflusso idrico avviene normalmente su tale lato.

Allo stato attuale si è verificato un netto peggioramento rispetto alla situazione post evento meteorico (aprile 2025), legato all'erosione di fondo; in particolare:

- la campata 2 (trave + impalcato), che dopo l'evento meteorico, era ancora appoggiata sulla pila 2, allo stato attuale è completamente crollata in alveo, ostruendo ulteriormente il deflusso della corrente;
- la pila 2, che dopo l'evento, non appariva danneggiata, allo stato attuale è interessata da un cedimento della fondazione, che ha determinato una rotazione rispetto all'asse verticale; questo ulteriore danneggiamento mette a forte rischio la stabilità della campata 3.
- Le pile 3 e 4 e le campate 4 e 5 in destra al momento non sono state interessate dai fenomeni di crollo illustrati nei punti precedenti; tuttavia, vista l'erosione del fondo alveo, attualmente in atto, si ritiene che siano potenzialmente coinvolgibili nel corso di eventi di piena futuri da fenomeni di dissesto; inoltre si riscontra che tali manufatti (pile) sono interferenti con il deflusso della corrente; infine si evidenzia che la mancata continuità del ponte, dovuta al crollo di una sua parte, modifica la staticità del manufatto, compromettendo la stabilità della parte rimanente non crollata.

Motivi dello stato di urgenza

In riferimento a quanto già indicato, le condizioni di grave pericolo alla pubblica e alla privata incolumità, impongono l'immediato intervento, prima del manifestarsi di nuove e massicce precipitazioni e le normali tempistiche per la realizzazione delle opere non risultano idonee a garantire la celere rimozione del grave pericolo come sopra descritto.

Descrizione dei lavori immediati necessari per rimuovere lo stato di urgenza per la pubblica e privata incolumità e la protezione dei beni pubblici.

1. demolizione e rimozione degli elementi crollati (pila 1, campate 1 e 2) che ostruiscono l'alveo;
2. demolizione e rimozione degli elementi instabili (pila 2, campata 3), che risultano a forte rischio crollo;
3. demolizione e rimozione degli elementi restanti (pile 3, 4 e campate 4, 5), interferenti con la corrente, potenzialmente interessabili da dissesti, staticamente compromessi per mancata continuità.

Ritenuto che la situazione emergenziale consente di applicare le procedure per l'affidamento dei lavori e dei servizi tecnici previste agli articoli 140 e 140 bis del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nonché le deroghe elencate all'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. n. 1154/2025;

Considerata la natura specialistica dell'intervento di somma urgenza, esulante dalle competenze tecniche dello scrivente, si impone la nomina di un professionista abilitato, specializzato in opere idrauliche, che provveda alla puntuale definizione delle opere necessarie, alla direzione dei lavori, alla contabilizzazione e al collaudo delle opere stesse.

Conclusioni e decisioni di intervento

Per quanto sopra esposto, riconosciuta la necessità di intervenire con la massima urgenza, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, garantendo il corretto deflusso idrico del torrente Elvo, si dichiara **la SOMMA URGENZA** dei lavori di cui trattasi ai sensi ed agli effetti dell'art. 140 e 140 bis del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e l'applicazione delle deroghe elencate all'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 1154/2025.

Si dà atto che la spesa presunta dell'intervento ammonta a € 250.000,00.

Si trasmette il presente verbale all'Amministrazione Competente per le nomine del professionista e operatori aventi i requisiti di legge e per ogni atto conseguente all'Amministrazione.

Si dà atto che viene assegnato all'intervento il seguente codice CUP: B82C25000430002.

Mongrando, 18.11.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RUP
(Trocca geom. Giada)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Biella, 18.11.2025

**RIMOZIONE PONTE DEL GILINO CROLLATO NELL'ALVEO
DEL TORRENTE ELVO IN COMUNE DI MONGRANDO (BI)
(CUP B82C25000430002)**

PERIZIA TECNICA GIUSTIFICATIVA

1. Premessa

Il ponte Gilino è ubicato sul torrente Elvo in Comune di Mongrando in prossimità della frazione Seniolo lungo la strada denominata "via per Borriana".

Il ponte era originariamente caratterizzato dai seguenti elementi costruttivi:

- n. 2 spalle laterali in c.a., una in sponda sx (denominata nel proseguo spalla A) ed una in dx (denominata nel proseguo spalla B);
- n. 4 pile in c.a. in alveo poste ad interasse pari a circa 27 m, denominate nel proseguo dalla sponda sx alla sponda dx, pila 1, 2, 3, 4; ciascuna pila ha pianta rettangolare di dimensioni 0,80x2,00 m ed altezza pari a 4,20 m;
- n. 5 travi prefabbricate in c.a.p. (1 per campata) con soprastante impalcato in c.a.; le 5 campate sono denominate nel proseguo dalla sponda sx alla sponda dx, campata 1, 2, 3, 4, 5; le travi hanno sezione trapezoidale 1,50/2,00x1,60h m, l'impalcato ha larghezza 3,60 m, spessore 0,40 m con cordoli laterali aggettanti di 0,20 m; la lunghezza complessiva del ponte è pari a circa 135 m;
- n. 2 barriere laterali costituite da piantoni verticali e n. 3 correnti orizzontali in acciaio;
- pavimentazione in conglomerato bituminoso.

2. Criticità

L'evento alluvionale dell'aprile 2025 ha causato il parziale crollo del ponte; in particolare si è verificato il crollo della 1° pila in sx idrografica (pila 1) e di conseguenza delle travi e dell'impalcato delle campate 1 e 2 (v. foto 1, 2, 3). A seguito del crollo l'accesso al ponte è stato interdetto da entrambi i lati.

In data 07.11.2025 lo scrivente con i tecnici del Comune di Mongrando ha effettuato un sopralluogo. Dopo aver esaminato le fotografie immediatamente seguenti l'evento alluvionale, i disegni del ponte e a seguito del suddetto specifico sopralluogo si riscontra quanto segue.

1. La pila 1 e le campate 1 e 2 (travi + impalcato) devono essere rimosse dall'alveo in quanto ostruiscono l'alveo, interferendo in modo sostanziale con il deflusso della corrente; si evidenzia che le campate in oggetto sono ubicate in sx idrografica, all'esterno di un'ansa torrentizia e che di conseguenza il deflusso idrico avviene normalmente su tale lato, come si può apprezzare dalle fotografie allegate (v. foto 1, 4).
2. Allo stato attuale si è verificato un netto peggioramento rispetto alla situazione post evento meteorico (aprile 2025), legato all'erosione di fondo; in particolare:

- la campata 2 (trave + impalcato), che dopo l'evento meteorico, era ancora appoggiata sulla pila 2, allo stato attuale è completamente crollata in alveo, ostruendo ulteriormente il deflusso della corrente (v. foto 4, 5, 6);
 - la pila 2, che dopo l'evento, non appariva danneggiata, allo stato attuale è interessata da un cedimento della fondazione, che ha determinato una rotazione rispetto all'asse verticale; questo ulteriore danneggiamento mette a forte rischio la stabilità della campata 3.
3. Le pile 3 e 4 e le campate 4 e 5 in dx al momento non sono state interessate dai fenomeni di crollo illustrati nei punti precedenti; tuttavia, vista l'erosione del fondo alveo, attualmente in atto, si ritiene che siano potenzialmente coinvolgibili nel corso di eventi di piena futuri da fenomeni di dissesto; inoltre si riscontra che tali manufatti (pile) sono interferenti con il deflusso della corrente; infine si evidenzia che la mancata continuità del ponte, dovuta al crollo di una sua parte, modifica la staticità del manufatto, compromettendo la stabilità della parte rimanente non crollata.

3. Intervento

A seguito delle criticità evidenziate nel paragrafo precedente **si ritiene necessario ed urgente dare corso ai seguenti interventi:**

1. demolizione e rimozione degli elementi crollati (pila 1, campate 1 e 2) che ostruiscono l'alveo;
2. demolizione e rimozione degli elementi instabili (pila 2, campata 3), che risultano a forte rischio crollo;
3. demolizione e rimozione degli elementi restanti (pile 3, 4 e campate 4, 5), interferenti con la corrente, potenzialmente interessabili da dissesti, staticamente compromessi per mancata continuità.

A riguardo della demolizione e rimozione degli elementi restanti (pile 3, 4 e campate 4, 5), si evidenzia che, oltre a migliorare nettamente il deflusso della corrente e ad annullare la presenza di elementi potenzialmente instabili in alveo, il loro riutilizzo in un eventuale futura ricostruzione del ponte risulterebbe difficilmente fattibile sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico, dovendo adeguare le strutture alle attuali normative tecniche.

4. Costo intervento

L'importo per l'esecuzione dell'intervento è stato determinato nel computo metrico estimativo riportato nell'Allegato 1 seguente ed ammonta ad Euro 188.500,00 oltre IVA (22%). Il relativo quadro economico è riportato nell'Allegato 2.

(firmato digitalmente)

(dott. ing. Nicola Carrera)

ALLEGATO 1 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Ordine	codice elenco prezzi	Descrizione Lavori	U.M.	n.	lung	larg	h	Quantità	Importi Lavori	
									Unitario	Totale
1	AP.1	Allestimento cantiere, realizzazione pista di accesso in alveo e successiva dismissione								
			n.	1				1.00	8'000.00	8'000.00
2	AP.2	Recupero fauna ittica								
			n.	1				1.00	2'500.00	2'500.00
3	01.A01.A20.005	Movimentazione materiale d'alveo per deviazione acqua								
			mc		700.00			700.00	12.16	8'512.00
4	01.A02.A08.030	Demolizione opere in c.a. con trasporto in discarica esclusi oneri di conferimento								
		Pile	mc	4	2.00	0.80	3.20	20.48		
			mc	4	2.00	1.50	1.00	12.00		
		Spalle	mc	2	4.00	1.00	4.20	33.60		
		Travi (1.65 mc/ml)	mc	5	27.00		1.65	222.75		
		Impalcato	mc	5	27.00	3.60	0.40	194.40		
			mc	10	27.00	0.30	0.20	16.20		
		Tamponamenti	mc		22.75			22.75		
		Elementi di chiusura e di raccordo	mc		21.50			21.50		
		Totale	mc					543.68	244.56	132'962.38
5	29.P15.A25.010	Oneri di discarica								
			t		543.68		2.20	1'196.10	17.12	20'477.16
6	01.A02.B85.005	Rimozione parapetto metallico con trasporto in discarica compresi oneri di conferimento								
		Parapetto	kg	2	135.00		12.00	3'240.00		
			kg		144.33			144.33		
		Totale	kg					3'384.33	2.38	8'054.71
7	AP.3	Opere di completamento (chiusura strada con new jersey e recinzione)								
			n.	1				1.00	6'000.00	6'000.00
8	28.A05.D05.015	Nucleo abitativo per cantiere (montaggio/smontaggio + 1° mese)								
			n.	1				1.00	442.22	442.22
9	28.A05.D05.020	Nucleo abitativo per cantiere (mesi successivi al primo)								
			n.	1				1.00	207.29	207.29
10	28.A05.D25.005	Servizio igienico di cantiere (montaggio/smontaggio + 1° mese)								
			n.	1				1.00	234.87	234.87
11	28.A05.D25.010	Servizio igienico di cantiere (mesi successivi al primo)								
			n.	1				1.00	161.47	161.47
12	28.A05.E05.015	Recinzione perimetrale di cantiere								
			ml		120.00			120.00	7.22	866.40
13	28.A20.A10.005	Cartellonistica cantiere								
			n.	10				10.00	8.15	81.50
		Totale	€							188'500.00

ALLEGATO 2 – QUADRO ECONOMICO

Quadro Economico				
a	Importo per l'esecuzione dei lavori (v. Computo)			€ 188 500.00
Somme a disposizione dell'amministrazione				
b1	Incentivo per il Responsabile del Procedimento		0.00 €	
b2	Spese tecniche+4%+IVA (8% di c)		€ 20 000.00	
b3	IVA 22% su lavori (22% di a)		€ 41 470.00	
b4	Imprevisti e arrotondamento		€ 30.00	
b	Totale somme a disposizione dell'amministrazione			€ 61 500.00
c	Importo totale di progetto			€ 250 000.00

ALLEGATO 3 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 (aprile 25)



Foto 4 (novembre 25)



Foto 2 (aprile 25)



Foto 5 (novembre 25)



Foto 3 (aprile 25)



Foto 6 (novembre 25)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PONTE DEL GILINO CROLLATO NELL'ALVEO DEL TORRENTE ELVO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITI DI SOMMA URGENZA E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTT. 191, COMMA 3, E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) relativo al periodo 2025/2027 e la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 19/12/2024 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, poi così modificato dall'art. 1, comma 901, L. n. 145/2018 prevede testualmente che *"Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare."*;
- l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra gli altri, dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

PRESO ATTO CHE gli affidamenti sono stati disposti ai sensi:

- dell'art. 140 e 140bis del D.Lgs. n. 36/2023, in deroga agli artt. 37, 41 e 50, con redazione di verbali di somma urgenza e successiva perizia giustificativa entro 10 giorni;
- dell'art. 191 c. 3 del D. Lgs 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. in data .../.../....., immediatamente eseguibile, con la quale l'organo esecutivo ha avanzato proposta di riconoscimento di legittimità delle spese ordinate a terzi per lavori pubblici di somma urgenza disposti dal Responsabile Unico del Progetto per far fronte ad eventi eccezionali ed imprevedibili connessi a eventi meteorologici di carattere straordinario avvenuti nei giorni dal 15 al 17 Aprile 2025 che hanno reso necessario l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica e che hanno prodotto situazioni di pericolo che potrebbero causare pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; individuando a copertura delle spese il contributo stanziato dalla Regione Piemonte per € 250.000,00;

TENUTO CONTO CHE le spese ordinate a terzi ammontano a complessivi € 250.000,00 relativi ai seguenti spese per gli importi a fianco riportati:

Ditta	Lavori	Data ordinazione	Importo
ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI S.P.A.	Demolizione e rimozione Ponte Gilino crollato in alveo	18/11/2025	€ 230.000,00
ING. NICOLA CARRERA	direzione dei lavori, redazione contabilità delle opere a lavori eseguiti, redazione CRE	18/11/2025	€ 20.000,00

ATTESO CHE il R.U.P. ha attestato la necessità di tali spese per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO CHE le suddette spese di somma urgenza sono riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di provvedere al riconoscimento di legittimità delle spese di somma urgenza sopra indicate, per l'importo complessivo di € 250.000,00 e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

VERIFICATO che sono stati rispettati i termini imposti dall'art. 191 c. 3 del D. Lgs 267/2000;

ANALIZZATE le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di finanziare la spesa di somma urgenza secondo le modalità proposte dalla Giunta e di seguito riportate:

L'iscrizione al Titolo IV dell'entrata del Contributo stanziato dalla Regione Piemonte per € 250.000,00 CAP. 4303 cod. bilancio 4.2.1.2.1;

Gli impegni verranno assunti al Titolo II della spesa al CAP. 8670 cod. bilancio 10.5.2.202 Manutenzione straordinaria ponti;

VERIFICATO, alla luce delle norme in vigore che il finanziamento della presente spesa di somma urgenza avviene assicurando il rispetto degli equilibri di bilancio;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. DI RICONOSCERE, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 191, comma 3 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità delle spese di somma urgenza connesse alla effettuazione di lavori pubblici per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità come in premessa indicati, per un importo complessivo di Euro 250.000,00 così articolati:

Ditta	Lavori	Data ordinazione	Importo
ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI S.P.A.	Demolizione e rimozione Ponte Gilino crollato in alveo	18/11/2025	€ 230.000,00
ING. NICOLA CARRERA	direzione dei lavori, redazione contabilità delle opere a lavori eseguiti, redazione CRE	18/11/2025	€ 20.000,00

2. DI PROVVEDERE al finanziamento delle spese di somma urgenza di cui al punto 1., per l'importo complessivo di € 250.000,00 come di seguito indicato:

PIANO DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER SOMMA URGENZA

DESCRIZIONE	ESERCIZIO IN CORSO
Entrate Titolo IV Contributo Regionale	€ 250.000,00

3. DI APPORTARE, conseguentemente a quanto disposto ai precedenti punti 1. e 2., le seguenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso:

ENTRATE		
Codice	Capitolo/Descrizione	Variazioni in +
4.2.1.2.001	CAP 4303 – CONTRIBUTI REGIONALI PER ALLUVIONE	€ 250.000,00
TOTALE		€ 250.000,00

SPESA			
Codice	Descrizione		Variazioni in +
10.5.2.202	CAP 8670 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PONTI	€ 250.000,00
TOTALE			€ 250.000,00

RIEPILOGO

Descrizione	Anno 2025
ENTRATA	
Variazione in aumento	€ 250.000,00
SPESA	
Variazione in aumento	€ 250.000,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 0,00

4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 250.000,00 a carico del bilancio dell'esercizio in corso a favore dei creditori come sopra specificato;
5. DI DARE ATTO CHE l'impegno e la liquidazione della spesa verrà effettuata dal RUP Responsabile del Servizio Tecnico dietro presentazione di regolari fatture da parte dell'Operatore Economico;
6. DI DARE ATTO CHE con il presente provvedimento vengono utilizzate entrate del Titolo IV a copertura della spesa di € 250.000,00 iscritta al Titolo II;
7. DI DARE ATTO CHE sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della L. n. 289/2002;
9. DI COMUNICARE tempestivamente a terzi la regolarizzazione della spesa;
10. DI ALLEGARE la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
11. DI PRENDERE ATTO CHE gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza sono stati pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi ad ANAC ai sensi dell'art. 140, comma 10, e 140bis del D.Lgs. n. 36/2023.

